노인장기요양보험 정보시스템

	단위업무정의목록										
	五豆	르젝트명			작성일			작성자			
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
	PMS										
1	SC_TASK_001	일감 목록 조회						2025.07.18	2025.08.13		
2	SC_TASK_002	일감 상세 보기	00 7/ 004					2025.07.18	2025.08.13		
3	SC_TASK_003	일감 등록	SC_TK_001					2025.07.18	2025.08.13	4	
4	SC_TASK_004	일감 수정/삭제						2025.07.18	2025.08.13		
5	SC_TASK_005	상태 설정						2025.07.18	2025.08.13		
6	SC_TASK_006	우선순위 설정						2025.07.18	2025.08.13		
7	SC_TASK_007	PM 권한 자동부여	SC_TK_002	일감관리	김지훈			2025.07.18	2025.08.13	5	
8	SC_TASK_008	마감 임박 표시	30_11_002					2025.07.18	2025.08.13	3	
9	SC_TASK_009	마감 초과 강조						2025.07.18	2025.08.13		
10	SC_TASK_010	상세정보 항목 구성						2025.07.18	2025.08.13		
11	SC_TASK_011	일감 필터링						2025.07.18	2025.08.13		
12	SC_TASK_012	팀원 일감 수정						2025.07.18	2025.08.13		
13	SC_TASK_013	댓글 작성	SC_TK_003					2025.07.18	2025.08.13	5	
14	SC_TASK_014	댓글 알림						2025.07.18	2025.08.13		
15	SC_TASK_015	댓글 삭제 및 기록						2025.07.18	2025.08.13		
16	SC_ISSUE_001	이슈 등록						2025.07.18	2025.08.13		
17	SC_ISSUE_002	이슈 수정						2025.07.18	2025.08.13		
18	SC_ISSUE_003	이슈 조회	SC_IE_001					2025.07.18	2025.08.13	5	
19	SC_ISSUE_004	이슈 삭제						2025.07.18	2025.08.13		
20	SC_ISSUE_005	프로젝트 참여자 접근 제한						2025.07.18	2025.08.13		





	단위업무정의목록															
프로젝트명					작성일			작성자								
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수						
21	SC_ISSUE_006	일감-이슈 링크						2025.07.18	2025.08.13							
22	SC_ISSUE_007	역 링크 조회		01 4 71 71	이진규			2025.07.18	2025.08.13							
23	SC_ISSUE_008	댓글 작성	SC_IE_002	이슈관리	이전표			2025.07.18	2025.08.13	5						
24	SC_ISSUE_009	댓글 알림						2025.07.18	2025.08.13							
25	SC_ISSUE_010	댓글 삭제						2025.07.18	2025.08.13							
26	SC_ISSUE_011	이슈 수정 제한						2025.07.18	2025.08.13							
27	SC_ISSUE_012	이슈 삭제 제한	SC 1E 003					2025.07.18	2025.08.13	4						
28	SC_ISSUE_013	이슈 등록 알림	SC_IE_003					2025.07.18	2025.08.13	4						
29	SC_ISSUE_014	알림 전송 수단						2025.07.18	2025.08.13							
30	SC_GANTT_001	간트차트 자동 표시						2025.07.18	2025.08.13							
31	SC_GANTT_002	일감 구조 정렬	SC_GNT_001	SC_GNT_001	SC_GNT_001	SC_GNT_001	SC_GNT_001	SC_GNT_001	SC CNT OO1					2025.07.18	2025.08.13	0
32	SC_GANTT_003	일감 생성/수정/삭제							 				2025.07.18	2025.08.13	3	
33	SC_GANTT_004	일정 드래그 조정		간트차트	김지훈			2025.07.18	2025.08.13							
34	SC_GANTT_005	자동 저장						2025.07.18	2025.08.13							
35	SC_GANTT_006	상태별 색상	SC_GNT_002					2025.07.18	2025.08.13	2						
36	SC_GANTT_007	진행률 시각화						2025.07.18	2025.08.13							
37	SC_CAL_001	우클릭 등록						2025.07.18	2025.08.13							
38	SC_CAL_002	일정 수정/삭제	SC_CL_001					2025.07.18	2025.08.13	5						
39	SC_CAL_003	일정 필수 입력		일정/캘린더관리	이진규			2025.07.18	2025.08.13							
40	SC_CAL_004	일정 공유 설정			ore n			2025.07.18	2025.08.13							
41	SC_CAL_005	툴팁 표시	SC_CL_002					2025.07.18	2025.08.13	5						





	단위업무정의목록										
프로젝트명					작성일			작성자			
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
42	SC_CAL_006	알림 설정						2025.07.18	2025.08.13		
43	SC_MEET_001	회의록 저장						2025.07.18	2025.08.13		
44	SC_MEET_002	회의록 조회	SC_MT_001					2025.07.18	2025.08.13	2	
45	SC_MEET_003	비승인 회의록 제한	30_W11_001					2025.07.18	2025.08.13	2	
46	SC_MEET_004	참석자 선택		취이르	71.71.0			2025.07.18	2025.08.13		
47	SC_MEET_005	읽음 처리		회의록	김지훈			2025.07.18	2025.08.13		
48	SC_MEET_006	회의록 승인	SC_MT_002					2025.07.18	2025.08.13	- 3	
49	SC_MEET_007	승인 알림						2025.07.18	2025.08.13		
50	SC_MEET_008	수정 제한						2025.07.18	2025.08.13		
51	SC_REPORT_001	보고서 작성						2025.07.18	2025.08.13		
52	SC_REPORT_002	입력 필수			노은광			2025.07.18	2025.08.13		
53	SC_REPORT_003	임시 저장		Q.D.J.D				2025.07.18	2025.08.13		
54	SC_REPORT_004	수신자 제한	SC_RT_001	업무보고				2025.07.18	2025.08.13	3	
55	SC_REPORT_006	수정 제한						2025.07.18	2025.08.13		
56	SC_REPORT_007	파일 첨부						2025.07.18	2025.08.13		
57	SC_HIST_001	수정내용 기록						2025.07.18	2025.08.13		
58	SC_HIST_002	1년 보관						2025.07.18	2025.08.13		
59	SC_HIST_003	필터 조회		41 21.21.21				2025.07.18	2025.08.13	6	
60	SC_HIST_004	변경 비교	SC_HT_001	히스토리관리	김재연			2025.07.18	2025.08.13		
61	SC_HIST_005	삭제 항목 임시저장						2025.07.18	2025.08.13		





	단위업무정의목록										
프로젝트명					작성일			작성자			
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
62	SC_HIST_006	로그 필터						2025.07.18	2025.08.13		
63	SC_MEETING_001	회의록 메인						2025.07.18	2025.08.13		
64	SC_MEETING_002	회의록 상세						2025.07.18	2025.08.13		
65	SC_MEETING_003	회의록 수정	SC_MT_001	회의록	이민희			2025.07.18	2025.08.13	7	
66	SC_MEETING_004	회의록 삭제						2025.07.18	2025.08.13		
					SNS						
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
1	SC_BMAIN_01	프로젝트 검색	SC_SB_001					2025.07.18	2025.08.13		
2	SC_BMAIN_02	게시판 페이지	SC_SB_002					2025.07.18	2025.08.13	0	
3	SC_BMAIN_03	게시글 목록						2025.07.18	2025.08.13	2	
4	SC_BMAIN_04	게시판 이동						2025.07.18	2025.08.13		
5	SC_BMAIN_05	각 게시글 정보		ᅰᆚᆒᄭᆒᄭᆒᄭ	21.711.04			2025.07.18	2025.08.13		
6	SC_BMAIN_06	공지글 고정		게시판 메인 페이지	김재연			2025.07.18	2025.08.13	1	
7	SC_BMAIN_07	메뉴 바	SC_SB_003					2025.07.18	2025.08.13	1	
8	SC_BMAIN_08	최근 게시글 조회						2025.07.18	2025.08.13		
9	SC_BMAIN_09	관심 게시글 조회						2025.07.18	2025.08.13	2	
10	SC_BMAIN_10	게시글 페이징	SC_SB_004					2025.07.18	2025.08.13	1	
24	SC_PEDIT_01	게시글 수정	00.00.000	게시고 스러스테				2025.07.18	2025.08.13	0	
25	SC_PEDIT_02	게시글 삭제	SC_SB_008	게시글 수정/삭제				2025.07.18	2025.08.13	3	
26	SC_RPT_01	게시글 신고	200 200 200	7111777717				2025.07.18	2025.08.13	0	
27	SC_RPT_02	댓글 신고	SC_SB_009	게시글/댓글 신고	김재연			2025.07.18	2025.08.13	3	
28	SC_ARM_01	친구 추가 알림						2025.07.18	2025.08.13		
29	SC_ARM_02	댓글 알림	SC_SB_010	알림				2025.07.18	2025.08.13	3	
30	SC_ARM_03	신고 알림						2025.07.18	2025.08.13		
					FUNDING						





	단위업무정의목록										
	프ュ	르젝트명			작성일			작성자			
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
1	SC_C_MAIN_001	카드 UI 클라우드 펀딩 페이지			노은광			2025.07.18	2025.08.13	2	
2	SC_SRCH_001	검색창	SC FUNDING 4	클라우드 펀딩	이민희			2025.07.18	2025.08.13	3	
5	SC_PRJ_L_001	추천 수 확인	SC_FUNDING_1	페이지	노은광			2025.07.18	2025.08.13	1	
6	SC_PRJ_V_001	조회 수 확인			포근당			2025.07.18	2025.08.13	1	
7	SC_USR_001	로그인	SC_LOGIN_ADD_1	로그인 필요	이민희			2025.07.18	2025.08.13	2	
8	SC_PRJ_001	펀딩 게시글 작성						2025.07.18	2025.08.13		
9	SC_PRJ_002	펀딩 게시글 수정	SC_F_UPLOOAD	게시글 CRUD	노은광			2025.07.18	2025.08.13	3	
10	SC_PRJ_003	펀딩 게시글 삭제						2025.07.18	2025.08.13	3	
11	SC_MORE_001	상세 페이지 이동						2025.07.18	2025.08.13		
12	SC_REP_001	게시글 신고,삭제			이민희			2025.07.18	2025.08.13		
13	SC_COM_001	문의, 신고 작성						2025.07.18	2025.08.13	4	
14	SC_COM_002	문의, 신고 수정	SC_MORE_INFO_1	상세 페이지	어난의			2025.07.18	2025.08.13	4	
15	SC_COM_003	문의, 신고 삭제	SC_MORE_INFO_I	경세 페이지	O 1 - 1 - 1 -				2025.07.18	2025.08.13	
16	SC_LIKE_001	상세 페이지 추천			이민희			2025.07.18	2025.08.13	2	
17	SC_SHARE_00	상세 페이지 공유			노은광			2025.07.18	2025.08.13	2	
18	SC_FUND_001	펀딩(후원)하기			노은광			2025.07.18	2025.08.13	2	
					COMMONS						
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	
1	SC-CP-001	회원가입	SC-UAM-001	회원가입				2025.07.18	2025.08.13		
2	SC-CP-002	로그인	SC-UAM-002	로그인				2025.07.18	2025.08.13	2	
3	SC-CP-003	로그아웃	SC-UAM-003	로그아웃	김재연			2025.07.18	2025.08.13		
4	SC-CP-004	아이디 찾기	SC-UAM-004	아이디 찾기				2025.07.18	2025.08.13	2	
5	SC-CP-005	비밀번호 찾기	SC-UAM-005	비밀번호 찾기				2025.07.18	2025.08.13		





노인장기요양보험 정보시스템

	단위업무정의목록										
프로젝트명					작성일			작성자			
No	단위업무ID	단위업무명	요구사항 ID	요구사항 명	단위업무 담당자	외부설계 완료일자	내부설계 완료일자	프로그램설계 완료일자	개발 완료일자	예상 Step수	



